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регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Липецкая область)

1. Основные положения

Безопасность дорожного движения (Липецкая область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Безопасность дорожного движения

(Липецкая область)

Срок реализации

проекта

01.05.2019 31.12.2025

Куратор регионального проекта Рябченко А.Н. Первый заместитель главы администрации Липецкой области

Гречуха И.А.Руководитель регионального проекта

Начальник управления административных органов Липецкой

области

Негробов Д.Б.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника управления - начальник отдела по

взаимодействию с правоохранительными и военными

органами

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Липецкой области "Обеспечение

общественной безопасности, профилактика терроризма и

экстремизма в Липецкой области"

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного

движения в Липецкой области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

3,5000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,4800 3,2200 3,0400

ЧеловекФП -

--

1.2.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на

100 тысяч населения

20,8700 2017

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,4500 14,3100 13,5200

ЧеловекФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,220

0

0,350

0

0,570

0

0,830

0

1,010

0

1,290

0

Человек 3,2200

2,930

0

2,650

0

2,260

0

1,900

0

1,560

0

ФП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

1,080

0

1,710

0

2,690

0

3,860

0

4,670

0

5,840

0

Человек 14,3100

13,02

00

11,76

00

10,15

00

8,620

0

7,090

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и

методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей,

работу по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Осуществлено

учебно-

методическое и

материально-

техническое

обеспечение

процесса обучения

детей основам

безопасного

поведения на

дорогах

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

На базе

общеобразовательн

ых организаций

осуществляется

просвещение

родителей по

вопросам

использования

детских

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дорогах, обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

удерживающих

устройств,

световозвращающи

х элементов,

планирования

безопасных

пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения

детей на

велосипедах,

самокатах,

гироскутерах и

других

современных

средствах

передвижения,

создание

родительских

объединений и их

вовлечение в

мероприятия по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Профилактика дорожно-транспортного травматизма

2.1

Повышена

квалификация

сотрудников

пожарно-

спасательных

подразделений МЧС

России,

принимающих

участие в ликвидации

последствий

дорожно-

транспортных

происшествий за счет

проведения

совместных учений

(тренировок) и

соревнований

пожарно-

спасательных

подразделений,

подразделений

полиции,

медицинских

учреждений,

дорожных служб

Единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Проведены

совместные учения

и соревнования

пожарно-

спасательных

подразделений,

подразделений

полиции,

медицинских

учреждений,

дорожных служб

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.2

Обеспечение

повышения

эффективности

надзорных и

контрольных

функций,

административной

практики в сфере

обеспечения

безопасности

дорожного движения,

в том числе за

соблюдением норм и

стандартов

оборудования

пешеходных

переходов, перевозок

пассажиров согласно

требований о

лицензировании

перевозок пассажиров

и иных лиц в

соответствии с

требованиями

федерального закона

от 30.10.2018 №386-

ФЗ

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Приобретение

оборудования

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.3

Ежегодное

утверждение

межведомственных

планов мероприятий

по освещению в

средствах массовой

информации вопросов

безопасности

дорожного движения.

Докуме

нт

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Выработан порядок

и практика

ежегодного

утверждения

межведомственных

планов

мероприятий по

освещению в

средствах массовой

информации

вопросов

безопасности

дорожного

движения.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-

3

Повышена безопасность участников дорожного движения

3.1

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Организовано

проведение

системной работы

с использованием

ресурсов детско-

юношеских

объединений

различных форм, в

том числе

посредством

проведения слетов,

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

юных инспекторов

движения и пр.

конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным

вопросам

безопасности

движения

3.2

Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

 Организованы в

каждом субъекте

Российской

Федерации

профильные смены

для

несовершеннолетн

их по безопасности

дорожного

движения (не

менее 1 смены, не

менее 100 детей в

смену) (в рамках

текущей

деятельности

органа управления

образованием).

Органами

исполнительной

власти субъектов

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации в

Минпросвещения

России

представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвещения

России

подготовлен

сводный доклад о

достижении

результата
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения0

Созданы условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

1.1

925,00718,50 875,00713,50 925,00 5 082,00925,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

925,00718,50 875,00713,50 925,00 5 082,00925,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

925,00718,50 875,00713,50 925,00 5 082,00925,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организована системная работа с

родителями по обучению детей основам

правил дорожного движения и привитию

им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных средствах

1.2

0,00206,50 0,00206,50 0,00 413,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,00206,50 0,00206,50 0,00 413,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,00206,50 0,00206,50 0,00 413,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

1.3

173,000,00 50,000,00 0,00 223,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

173,000,00 50,000,00 0,00 223,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

173,000,00 50,000,00 0,00 223,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 0

Обеспечение повышения эффективности

надзорных и контрольных функций,

административной практики в сфере

обеспечения безопасности дорожного

движения, в том числе за соблюдением

норм и стандартов оборудования

пешеходных переходов, перевозок

пассажиров согласно  требований о

лицензировании перевозок пассажиров и

иных лиц в соответствии с требованиями

федерального закона от 30.10.2018 №386-

ФЗ

2.1

0,000,00 0,001 855,00 0,00 4 855,003 000,00

Консолидированный бюджет субъекта2.1.1.

0,000,00 0,001 855,00 0,00 4 855,003 000,00



13

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,001 855,00 0,00 4 855,003 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 775,00 925,00 925,00 1 098,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

3 925,00 925,00 10 573,00

2 775,00 1 098,00925,00 925,00 3 925,00 925,00 10 573,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Липецкая область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Созданы условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

925,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Организована системная работа с

родителями по обучению детей основам

правил дорожного движения и привитию

им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма

2.1. Обеспечение повышения эффективности

надзорных и контрольных функций,

административной практики в сфере

обеспечения безопасности дорожного

движения, в том числе за соблюдением

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 000,00

3 000,003 000,003 000,003 000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

норм и стандартов оборудования

пешеходных переходов, перевозок

пассажиров согласно  требований о

лицензировании перевозок пассажиров и

иных лиц в соответствии с требованиями

федерального закона от 30.10.2018

№386-ФЗ

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 925,00

3 000,003 000,003 000,003 000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Липецкая

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Результат "Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр."

Организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Гречуха И.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Проведены

мероприятия, посвященные Дню

памяти жертв ДТП", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет о проведении

мероприятий

приуроченных к

Всемирному Дню памяти

жертв дорожно-

транспортных

происшествий

-

Гречуха И.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Отчет о создании условий

для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Гречуха И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет о создании условий

для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Гречуха И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлена информации о

проведенных мероприятиях",

значение: 0.0000

Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Загеева Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Проведены

мероприятия, посвященные Дню

памяти жертв ДТП", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет о проведении

мероприятий

приуроченных к

Всемирному Дню памяти

жертв дорожно-

транспортных

происшествий

-

Гречуха И.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлена информации о

проведенных мероприятиях"

Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Загеева Л.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет о создании условий

для вовлечения детей и

-

Гречуха И.А.

29.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Информацио

нная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет о создании условий

для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Гречуха И.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведены

мероприятия, посвященные Дню

памяти жертв ДТП"

Прочий тип документа

Отчет о проведении

мероприятий

приуроченных к

Всемирному Дню памяти

жертв дорожно-

транспортных

происшествий

-

Гречуха И.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.10

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет о создании условий

для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Гречуха И.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.11

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет согласован

-

Гречуха И.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет о создании условий

для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

-

Гречуха И.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

согласован-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет размещен на

официальном сайте

управления

административных органов

Липецкой области

-

Гречуха И.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлена информации о

проведенных мероприятиях"

Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Загеева Л.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведены

мероприятия, посвященные Дню

Прочий тип документа

Отчет о проведении

-

Гречуха И.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Информацио

нная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

памяти жертв ДТП" мероприятий

приуроченных к

Всемирному Дню памяти

жертв дорожно-

транспортных

происшествий

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.1.16

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет о создании условий

для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Гречуха И.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.17

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет согласован

-

Гречуха И.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлена информации о

проведенных мероприятиях"

Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Загеева Л.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет о создании условий

для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Гречуха И.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.20

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет размещен на

официальном сайте

управления

административных органов

Липецкой области

-

Гречуха И.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Организована

системная работа с родителями по

обучению детей основам правил

дорожного движения и привитию

им навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах"

На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Гречуха И.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.2.1

Контрольная точка Отчет об участииЗагеева Л.А.

01.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Объединениями родительской

общественности организовано

участие в родительских

собраниях с освещением

вопросов безопасного поведения

на дорогах, обеспечение

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах", значение: 0.0000

родительской

общественности в

родительских собраниях с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка

"Родительскими патрулями

осуществлен контроль за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно

домой, использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей", значение:

0.0000

Отчет о работе

родительских патрулей

-

Панасович

А.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Отчет об организации

работы с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

-

Гречуха И.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

транспортных средствахотсутст

вует

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет об организации

работы с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

-

Гречуха И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Объединениями родительской

общественности организовано

участие в родительских

собраниях с освещением

вопросов безопасного поведения

на дорогах, обеспечение

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

Отчет об участии

родительской

общественности в

родительских собраниях с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах

-

Загеева Л.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка

"Родительскими патрулями

осуществлен контроль за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

Отчет о работе

родительских патрулей

-

Панасович

А.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

следования в школу и обратно

домой, использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет об организации

работы с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

-

Гречуха И.А.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет об организации

работы с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

-

Гречуха И.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.9

Контрольная точка Отчет об участии

-

Загеева Л.А.

15.12.2023

Взаимо Взаимо Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Объединениями родительской

общественности организовано

участие в родительских

собраниях с освещением

вопросов безопасного поведения

на дорогах, обеспечение

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

родительской

общественности в

родительских собраниях с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная система

отсутствует

1.2.10

Контрольная точка

"Родительскими патрулями

осуществлен контроль за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно

домой, использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей"

Отчет о работе

родительских патрулей

-

Панасович

А.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет об организации

работы с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

-

Гречуха И.А.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

транспортных средствахотсутст

вует

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет согласован

-

Гречуха И.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.13

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет размещен на

официальном сайте

управления

административных органов

Липецкой области

-

Гречуха И.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет об организации

работы с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

-

Гречуха И.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка

"Объединениями родительской

общественности организовано

участие в родительских

собраниях с освещением

вопросов безопасного поведения

на дорогах, обеспечение

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

Отчет об участии

родительской

общественности в

родительских собраниях с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах

-

Загеева Л.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.16

Контрольная точка

"Родительскими патрулями

осуществлен контроль за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно

домой, использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей"

Отчет о работе

родительских патрулей

-

Панасович

А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Документ Отчет об организации

-

Гречуха И.А.

30.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработан" работы с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет согласован

-

Гречуха И.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет об организации

работы с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

-

Гречуха И.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

транспортных средствахотсутст

вует

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет размещен на

официальном сайте

управления

административных органов

Липецкой области

-

Гречуха И.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3

Результат "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Осуществлено учебно-

методическое и

материально-техническое

обеспечение процесса

обучения детей основам

безопасного поведения на

дорогах

Гречуха И.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источник

данных

отсутствует

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Гречуха И.А.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Гречуха И.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки услуг

-

Гречуха И.А.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.4

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Гречуха И.А.

20.12.2021

Взаимо Взаимо Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Платежное поручениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная система

отсутствует

1.3.5

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Отчет о приобретенных

технических средствах

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для

организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Гречуха И.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет о приобретенных

технических средствах

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для

организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

-

Гречуха И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожно-транспортного

травматизма

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок на 2022 год

-

Гречуха И.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен государственного

контракта на закупку

магнитно-маркерных досок

-

Гречуха И.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Подписан акт приёма-

передачи

-

Гречуха И.А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система

отсутствует

-



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гречуха И.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.11

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет о приобретенных

технических средствах

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для

организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Гречуха И.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Документ Отчет о приобретенных

-

Гречуха И.А.

31.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" технических средствах

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для

организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет о приобретенных

технических средствах

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для

организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Гречуха И.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет о приобретенных

технических средствах

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для

организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

-

Гречуха И.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожно-транспортного

травматизма

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет о приобретенных

технических средствах

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для

организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Гречуха И.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет о приобретенных

технических средствах

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для

организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Гречуха И.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4

Результат "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

 Организованы в каждом

субъекте Российской

Федерации профильные

смены для

несовершеннолетних по

Загеева Л.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей и их оздоровления" безопасности дорожного

движения (не менее 1

смены, не менее 100 детей в

смену) (в рамках текущей

деятельности органа

управления образованием).

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об исполнении

мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

доклад о достижении

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет о проведённой

региональной профильной

смене по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

-

Загеева Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет о проведённой

региональной профильной

-

Загеева Л.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Информацио

нная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

смене по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.4.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет о проведённой

региональной профильной

смене по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

-

Загеева Л.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет о проведённой

региональной профильной

смене по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

-

Загеева Л.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2

Профилактика дорожно-транспортного травматизма

2.1

Результат "Ежегодное

утверждение межведомственных

планов мероприятий по

освещению в средствах массовой

информации вопросов

безопасности дорожного

движения."

Выработан порядок и

практика ежегодного

утверждения

межведомственных планов

мероприятий по освещению

в средствах массовой

информации вопросов

безопасности дорожного

движения.

Гречуха И.А.

01.01.2020 31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Разработан проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению

в средствах массовой

информации вопросов

безопасности дорожного

движения с учетом анализа

уровня БДД на дорогах

регионального и

межмуниципальной

значения

-

Дуванов А.В.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Согласование проект

межведомственного плана

-

Дуванов А.В.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по освещению

в средствах массовой

информации вопросов

безопасности дорожного

движения с исполнителями

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

План мероприятий по

освещению в средствах

массовой информации

вопросов безопасности

дорожного движения

утвержден и направлен

исполнителям

-

Дуванов А.В.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Разработан проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению

в средствах массовой

информации вопросов

безопасности дорожного

движения с учетом анализа

уровня БДД на дорогах

регионального и

межмуниципальной

-

Дуванов А.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значения

2.1.5

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Согласование проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению

в средствах массовой

информации вопросов

безопасности дорожного

движения с исполнителями

-

Дуванов А.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

План мероприятий по

освещению в средствах

массовой информации

вопросов безопасности

дорожного движения

утвержден и направлен

исполнителям

-

Дуванов А.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработан проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению

в средствах массовой

информации вопросов

-

Гречуха И.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

безопасности дорожного

движения с учетом анализа

уровня БДД на дорогах

регионального и

межмуниципального

значения

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Согласование проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению

в средствах массовой

информации вопросов

безопасности дорожного

движения с исполнителями

-

Гречуха И.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

2.1.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий по

освещению в средствах

массовой информации

вопросов безопасности

дорожного движения

утвержден и направлен

исполнителям

-

Гречуха И.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

2.1.10

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Гречуха И.А.

01.03.2023

Взаимо Взаимо Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработан", значение: 0.0000 Разработан проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению

в средствах массовой

информации вопросов

безопасности дорожного

движения с учетом анализа

уровня БДД на дорогах

регионального и

межмуниципального

значения

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная система

отсутствует

2.1.11

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Согласование проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению

в средствах массовой

информации вопросов

безопасности дорожного

движения с исполнителями

-

Гречуха И.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

2.1.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий по

освещению в средствах

массовой информации

вопросов безопасности

дорожного движения

утвержден и направлен

исполнителям

-

Гречуха И.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

размещен на официальном

сайте управления

административных органов

Липецкой области

-

Гречуха И.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

2.1.14

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработан проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению

в средствах массовой

информации вопросов

безопасности дорожного

движения с учетом анализа

уровня БДД на дорогах

регионального и

межмуниципального

значения

-

Гречуха И.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

2.1.15

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

Прочий тип документа

Согласование проект

межведомственного плана

-

Гречуха И.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 мероприятий по освещению

в средствах массовой

информации вопросов

безопасности дорожного

движения с исполнителями

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий по

освещению в средствах

массовой информации

вопросов безопасности

дорожного движения

утвержден и направлен

исполнителям

-

Гречуха И.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

2.1.17

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

размещен на официальном

сайте управления

административных органов

Липецкой области

-

Гречуха И.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2

Результат "Обеспечение

повышения эффективности

надзорных и контрольных

функций, административной

практики в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, в том числе за

соблюдением норм и стандартов

оборудования пешеходных

переходов, перевозок пассажиров

согласно требований о

лицензировании перевозок

пассажиров и иных лиц в

соответствии с требованиями

федерального закона от

30.10.2018 №386-ФЗ"

Приобретение

оборудования

Гречуха И.А.

01.01.2019 29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок опубликован

на сайте госзакупок

-

Дуванов А.В.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Включение

-

Дуванов А.В.

01.09.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

государственного контракта

в реестр государственных

контрактов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки товара

подписан

-

Дуванов А.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

направлено в банк для

оплаты

-

Дуванов А.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок на 2023 год

-

Гречуха И.А.

20.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

2.2.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Включение

государственного контракта

в реестр государственных

контрактов

-

Гречуха И.А.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

2.2.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

товара

-

Гречуха И.А.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гречуха И.А.

22.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

2.3

Результат "Повышена

квалификация сотрудников

пожарно-спасательных

подразделений МЧС России,

принимающих участие в

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий за счет проведения

совместных учений(тренировок)

и соревнований пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб"

Проведены совместные

учения и соревнования

пожарно-спасательных

подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб

Разумнов В.С.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.1

Контрольная точка "Проведены

совместные учения и

соревнования пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб"

Отчет о проведенных

учениях и соревнованиях.

-

Разумнов В.С.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет о проведенных

учениях и соревнованиях.

-

Разумнов В.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет о проведенных

учениях и соревнованиях.

-

Разумнов В.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет о проведенных

учениях и соревнованиях.

-

Разумнов В.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.5

Контрольная точка "Проведены

совместные учения и

соревнования пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб", значение:

0.0000

Отчет о проведенных

учениях и соревнованиях.

-

Разумнов В.С.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.6

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Отчет о проведенных

учениях и соревнованиях.

-

Разумнов В.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет о проведенных

учениях и соревнованиях.

-

Разумнов В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.8

Контрольная точка "Проведены

совместные учения и

соревнования пожарно-

спасательных подразделений,

подразделений полиции,

медицинских учреждений,

дорожных служб"

Отчет о проведенных

учениях и соревнованиях.

-

Разумнов В.С.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.9

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет о проведенных

учениях и соревнованиях.

-

Разумнов В.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет о проведенных

учениях и соревнованиях.

-

Разумнов В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гречуха И. А. Начальник управления

административных органов

Липецкой области

Рябченко А. Н. 20

2 Администратор регионального

проекта

Негробов Д. Б. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

по взаимодействию с

правоохранительными и

военными органами

Гречуха И. А. 20

Ежегодное утверждение межведомственных планов мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного

движения.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гречуха И. А. Начальник управления

административных органов

Липецкой области

Рябченко А. Н. 20

4 Участник регионального

проекта

Панасович А. В. Начальник - 10

5 Участник регионального

проекта

Иванов Н. Я. Заместитель начальника

управления- начальник отдела

Дуванов А. В. 1

6 Участник регионального

проекта

Негробов Д. Б. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

по взаимодействию с

правоохранительными и

военными органами

Гречуха И. А. 20

Обеспечение повышения эффективности надзорных и контрольных функций, административной практики в сфере обеспечения безопасности дорожного

движения, в том числе за соблюдением норм и стандартов оборудования пешеходных переходов, перевозок пассажиров согласно требований о

лицензировании перевозок пассажиров и иных лиц в соответствии с требованиями федерального закона от 30.10.2018 №386-ФЗ

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гречуха И. А. Начальник управления

административных органов

Липецкой области

Рябченко А. Н. 20

8 Участник регионального Иванов Н. Я. Заместитель начальника Дуванов А. В. 1



проекта управления- начальник отдела

Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий за счет проведения совместных учений(тренировок) и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений

полиции, медицинских учреждений, дорожных служб

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Разумнов В. С. Начальник - 10

10 Участник регионального

проекта

Панасович А. В. Начальник - 10

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гречуха И. А. Начальник управления

административных органов

Липецкой области

Рябченко А. Н. 20

12 Участник регионального

проекта

Панасович А. В. Начальник - 10

13 Участник регионального

проекта

Загеева Л. А. Начальник управления Якутин А. В. 1

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гречуха И. А. Начальник управления

административных органов

Липецкой области

Рябченко А. Н. 20

15 Участник регионального

проекта

Панасович А. В. Начальник - 10

16 Участник регионального

проекта

Загеева Л. А. Начальник управления Якутин А. В. 1

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

17 Ответственный за достижение Гречуха И. А. Начальник управления Рябченко А. Н. 20



результата регионального

проекта

административных органов

Липецкой области

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их

оздоровления

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загеева Л. А. Начальник управления Якутин А. В. 1


